

## ACTA DE REUNIÓN

No.: 3

Fecha: 26/05/2025

### Objetivo general:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61573657744319>

### Reparto de tareas por integrante:

Francisco Flores Rojas (Secretario)

Encargado de la resolución del punto 10.3 de la fase de Comunicación del formato del proyecto, El costo de los materiales utilizados.

Guillermo de Jesús Hernández López (Administrador)

Encargado de la creación de las ultimas publicaciones de los posts de Facebook y el punto 10.5 de la fase de Comunicación del formato del proyecto.

Juan Rafael Christy Toto (Investigador)

Encargado de realizar el punto 10.1 de la fase de Comunicación del formato del proyecto presentación de power point.

Suni Merari De Los Santos Lupian (Líder)

Encargada de asignar las tareas, supervisar la realización de estas, y la resolución del punto 10.2, 10.4 y 10.8, las evidencias, las fuentes de financiamiento y la evaluación del plan de acción.

### Logros alcanzados:

Alcanzamos la finalización de la tercera fase del proyecto, (Fase de comunicación)

Power Point

Las evidencias

El costo

Fuentes de financiamiento

El impacto

Evaluación del plan de acción

La bibliografía consultada

Anexos

### Tareas pendientes:

Publicar los últimos posts de Facebook Y terminar los puntos de la fase de proyecto

## Evaluación de la reunión en el avance del proyecto

El avance del proyecto ha sido exitosamente completado y finalizado con satisfacción

### Nombre y firma de cada integrante del equipo



Suni Merarij  
De Los Santos Lypian



Juan Rafael Christy Toto



Guillermo de Jesús  
Hernández López



Francisco Flores Rojas